



				PLANO DE AÇÃO						
Objetivo Geral da Ação proposta	MACROTEMA/EXCO	Objetivo Estratégico de Referência relacionado à ação proposta Referência - Planejamento Estratégico Institucional (PE/IFG)	Doc. Referência	Ação Proposta Geral - APG (Em linhas gerais, o que será feito?)	Ação Proposta Detalhada - APD (Como será feito? (passo a passo))	Recurso \$ (quanto)	Servidor Responsável (Quem)	Detalhamentos julgados necessários para o desenvolvimento do Plano	Setor Responsável (Onde)	DPC (quando)
Climatizar as bibliotecas de todos os Câmpus;	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	PD19/23	Elaboração e execução de projetos elétricos e de climatização para todos os ambientes acadêmicos e administrativos das unidades do IFG (Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Formosa, Goiânia, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso)	Levantamento das condições atuais e necessidades de cada unidade;	R\$ 0,00	Wellington Santos Martins		PROAD/CFI	30/05/2025
Climatizar as bibliotecas de todos os Câmpus;	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	PD19/23	Elaboração e execução de projetos elétricos e de climatização para todos os ambientes acadêmicos e administrativos das unidades do IFG (Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Formosa, Goiânia, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso)	Elaboração dos projetos elétricos e de climatização;	R\$ 3.500.000,00	Ana Maria Barboza Lemos		PROAD/CMP	30/10/2025
Climatizar as bibliotecas de todos os Câmpus;	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	PD19/23	Elaboração e execução de projetos elétricos e de climatização para todos os ambientes acadêmicos e administrativos das unidades do IFG (Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Formosa, Goiânia, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso)	Instrução de processo administrativo e realização de licitação para contratação dos serviços de execução dos projetos elétricos e de climatização das unidades;	Depende do projeto	Keila de Oliveira Sousa		PROAD/CL	31/12/2025
Climatizar as bibliotecas de todos os Câmpus;	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	PD19/23	Elaboração e execução de projetos elétricos e de climatização para todos os ambientes acadêmicos e administrativos das unidades do IFG (Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Formosa, Goiânia, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso)	Captação de recursos orçamentários para contratação dos serviços de execução dos projetos elétricos e de climatização das unidades;	Depende do projeto	Diego Silva Xavier		PROAD	31/12/2025
Climatizar as bibliotecas de todos os Câmpus;	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	PD19/23	Elaboração e execução de projetos elétricos e de climatização para todos os ambientes acadêmicos e administrativos das unidades do IFG (Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Formosa, Goiânia, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso)	Contratação dos serviços de execução dos projetos elétricos e de climatização; Acompanhamento da execução dos serviços; Entrega da infraestrutura climatizada para a comunidade.	Depende do projeto	Wellington Santos Martins		PROAD/CFI	31/12/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos dos ginásios poliesportivos das unidades do IFG (Águas Lindas, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí e Luziânia)	Elaboração dos projetos de arquitetura/engenharia e demais peças técnicas necessárias;	R\$ 130.000,00	Ana Maria Barboza Lemos		PROAD/CFI	30/06/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos dos ginásios poliesportivos das unidades do IFG (Águas Lindas, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí e Luziânia)	Instrução de processo administrativo de licitação;	Depende do projeto	Keila de Oliveira Sousa		PROAD/CL	30/10/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos dos ginásios poliesportivos das unidades do IFG (Águas Lindas, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí e Luziânia)	Captação de recursos orçamentários;	Depende do projeto	Diego Silva Xavier		PROAD	31/12/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos dos ginásios poliesportivos das unidades do IFG (Águas Lindas, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí e Luziânia)	Contratação dos serviços de execução das obras e acompanhamento da execução dos serviços;	Depende do projeto	Wellington Santos Martins		PROAD/CFI	31/12/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos de conclusão dos auditórios/teatros inacabados do IFG Câmpus Cidade de Goiás	Elaboração dos projetos de arquitetura/engenharia e demais peças técnicas necessárias para a conclusão do auditório/teatro inacabado do IFG Câmpus Cidade de Goiás.	R\$ 2.671.378,25	Ana Maria Barboza Lemos	Licitação em andamento, previsão de conclusão em março/2025. Após homologação, aguardar disponibilidade orçamentária para efetivar contratação e iniciar obras.	PROAD/CFI	10/01/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos de conclusão dos auditórios/teatros inacabados do IFG Câmpus Cidade de Goiás	Instrução de processo administrativo de licitação;	R\$ 2.671.378,25	Keila de Oliveira Sousa	Licitação concluída.	PROAD/CL	30/03/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos de conclusão dos auditórios/teatros inacabados do IFG Câmpus Cidade de Goiás	Captação de recursos orçamentários;	R\$ 2.671.378,25	Diego Silva Xavier		PROAD	31/12/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos de conclusão dos auditórios/teatros inacabados do IFG Câmpus Cidade de Goiás	Contratação dos serviços de execução das obras e acompanhamento da execução dos serviços	R\$ 2.671.378,25	Wellington Santos Martins		PROAD/CFI	31/12/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos de conclusão dos auditórios/teatros inacabados do IFG Câmpus Inhumas	Elaboração dos projetos de arquitetura/engenharia e demais peças técnicas necessárias;	R\$ 1.673.718,94	Ana Maria Barboza Lemos	Licitação em andamento, previsão de conclusão em março/2025. Após homologação, aguardar disponibilidade orçamentária para efetivar contratação e iniciar obras.	PROAD/CFI	10/01/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos de conclusão dos auditórios/teatros inacabados do IFG Câmpus Inhumas	Instrução de processo administrativo de licitação;	R\$ 1.673.718,94	Keila de Oliveira Sousa	Licitação concluída.	PROAD/CL	30/03/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos de conclusão dos auditórios/teatros inacabados do IFG Câmpus Inhumas	Captação de recursos orçamentários;	R\$ 1.673.718,94	Diego Silva Xavier		PROAD	31/12/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos de conclusão dos auditórios/teatros inacabados do IFG Câmpus Inhumas	Contratação dos serviços de execução das obras e acompanhamento da execução dos serviços	R\$ 1.673.718,94	Wellington Santos Martins		PROAD/CFI	31/12/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos de conclusão dos auditórios/teatros inacabados do IFG Câmpus Goiânia Oeste	Elaboração dos projetos de arquitetura/engenharia e demais peças técnicas necessárias	R\$ 1.776.393,82	Ana Maria Barboza Lemos	Licitação em andamento, previsão de conclusão em março/2025. Após homologação, aguardar disponibilidade orçamentária para efetivar contratação e iniciar obras.	PROAD/CFI	10/01/2025

Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos de conclusão dos auditórios/teatros inacabados do IFG Câmpus Goiânia Oeste	Instrução de processo administrativo de licitação;	R\$ 1.776.393,82	Kela de Oliveira Sousa	Licitação concluída.	PROAD/CL	30/03/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos de conclusão dos auditórios/teatros inacabados do IFG Câmpus Goiânia Oeste	Captação de recursos orçamentários;	R\$ 1.776.393,82	Diego Silva Xavier			31/12/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos de conclusão dos auditórios/teatros inacabados do IFG Câmpus Goiânia Oeste	Contratação dos serviços de execução das obras e acompanhamento da execução dos serviços	R\$ 1.776.393,82	Wellington Santos Martins			31/12/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos de reforma do auditório/teatro do IFG Câmpus Formosa	Elaboração dos projetos de arquitetura/engenharia e demais peças técnicas necessárias; Instrução de processo administrativo de licitação; Captação de recursos orçamentários; Contratação dos serviços de execução das obras; Entrega das infraestruturas para a comunidade.	Depende do projeto	Ana Maria Barbosa Lemos		PROAD/CFI	30/08/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Elaboração e execução dos projetos dos auditórios dos Câmpus Itaipá, Águas Lindas, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo	Elaboração dos projetos de arquitetura/engenharia e demais peças técnicas necessárias; Instrução de processo administrativo de licitação; Captação de recursos orçamentários; Contratação dos serviços de execução das obras; Acompanhamento da execução dos serviços; Entrega das infraestruturas para a comunidade.	R\$ 226.000,00	Ana Maria Barbosa Lemos		PROAD/CFI	30/08/2025
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Concluir a implantação do restaurante estudantil equipado no IFG Câmpus Águas Lindas	Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de construção do restaurante estudantil; Recebimento da obra; Entrega da infraestrutura para a comunidade.	R\$ 2.100.000,00	Wellington Santos Martins	Obra em andamento. Acompanhamento e fiscalização sendo exercida pela equipe técnica.	PROAD/CFI	30/7/25
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Implementar e concluir a construção de restaurantes estudantis nos Câmpus Formosa	Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de construção do restaurante estudantil; Recebimento da obra; Entrega da infraestrutura para a comunidade.	R\$ 2.100.000,00	Wellington Santos Martins	Obra em andamento. Acompanhamento e fiscalização sendo exercida pela equipe técnica.	PROAD/CFI	30/10/25
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Implementar e concluir a construção de restaurantes estudantis nos Câmpus Anápolis	Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de construção do restaurante estudantil; Recebimento da obra; Entrega da infraestrutura para a comunidade.	R\$ 2.100.000,00	Wellington Santos Martins	Obra em andamento. Acompanhamento e fiscalização sendo exercida pela equipe técnica.	PROAD/CFI	30/10/25
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Implementar e concluir a construção de restaurantes estudantis nos Câmpus Goiânia	Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de construção do restaurante estudantil; Recebimento da obra; Entrega da infraestrutura para a comunidade.	R\$ 7.200.000,00	Wellington Santos Martins	Obra em andamento. Acompanhamento e fiscalização sendo exercida pela equipe técnica.	PROAD/CFI	30/12/25
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Implementar e concluir a construção de restaurantes estudantis nos Câmpus Goiânia Oeste	Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de construção do restaurante estudantil; Recebimento da obra; Entrega da infraestrutura para a comunidade.	R\$ 2.100.000,00	Wellington Santos Martins	Obra em andamento. Acompanhamento e fiscalização sendo exercida pela equipe técnica.	PROAD/CFI	30/10/25
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Implementar e concluir a construção de restaurantes estudantis nos Câmpus Inhumas	Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de construção do restaurante estudantil; Recebimento da obra; Entrega da infraestrutura para a comunidade.	R\$ 1.700.000,00	Wellington Santos Martins	Obra em andamento. Acompanhamento e fiscalização sendo exercida pela equipe técnica.	PROAD/CFI	30/11/25
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Implementar e concluir a construção do bloco acadêmico do Câmpus Goiânia Oeste	Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de conclusão do bloco acadêmico do IFG Câmpus Goiânia Oeste; Recebimento da obra; Entrega da infraestrutura para a comunidade.	R\$ 14.409.000,00	Wellington Santos Martins	Obra em andamento. Acompanhamento e fiscalização sendo exercida pela equipe técnica.	PROAD/CFI	30/6/25
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Implementar e concluir a construção dos blocos acadêmicos do Câmpus Senador Canedo	Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de conclusão dos blocos acadêmicos do IFG Câmpus Senador Canedo; Recebimento da obra; Entrega da infraestrutura para a comunidade.	R\$ 11.648.000,00	Wellington Santos Martins	Obra em andamento. Acompanhamento e fiscalização sendo exercida pela equipe técnica.	PROAD/CFI	30/12/25
	0 Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	NSA	Implementar e concluir a construção do IFG Câmpus Quirinópolis	Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de construção do novo Câmpus Quirinópolis; Recebimento da obra; Entrega da infraestrutura para a comunidade.	R\$ 13.689.000,00	Wellington Santos Martins	Obra em andamento. Acompanhamento e fiscalização sendo exercida pela equipe técnica.	PROAD/CFI	31/12/25
	0 Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	NSA	Implementar e concluir a construção do IFG Câmpus Cavalcante	Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de construção do restaurante Cavalcante; Recebimento da obra; Entrega da infraestrutura para a comunidade.	R\$ 13.224.000,00	Wellington Santos Martins	Obra em andamento. Acompanhamento e fiscalização sendo exercida pela equipe técnica.	PROAD/CFI	30/8/26
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Conclusão da construção do ginásio poliesportivo do IFG Câmpus Senador Canedo	Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de construção do ginásio poliesportivo do IFG Câmpus Senador Canedo; Recebimento da obra; Entrega da infraestrutura para a comunidade.		Wellington Santos Martins	Obra em andamento. Acompanhamento e fiscalização sendo exercida pela equipe técnica.	PROAD/CFI	30/5/25
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Conclusão da construção do ginásio poliesportivo do IFG Câmpus Uruaçu	Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de construção do ginásio poliesportivo do IFG Câmpus Uruaçu; Recebimento da obra; Entrega da infraestrutura para a comunidade.		Wellington Santos Martins	Obra em andamento. Acompanhamento e fiscalização sendo exercida pela equipe técnica.	PROAD/CFI	30/3/25
Dotar e manter todos os Câmpus com os equipamentos de acessibilidade previstos no PDI	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Proposta da Unidade	Renovar a frota de veículos oficiais das unidades do IFG, contemplando veículos do tipo sedan, caminhonete, van e micro-ônibus	Elaboração de processo de licitação; Captação de recurso orçamentário; Aquisição de novos veículos oficiais de forma gradual e programada de acordo com disponibilidade orçamentária para substituição da nova frota; Entrega dos novos veículos para a comunidade.	R\$ 2.200.000,00	Hugo Antônio Barbosa Silva	Aquisição parcial já realizada, com previsão de entrega de um veículo do tipo senda no primeiro semestre de 2025 para cada Câmpus	PROAD/CGST	30/6/25
Dotar e manter todos os Câmpus com os equipamentos de acessibilidade previstos no PDI	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Proposta da Unidade	Renovar a frota de veículos oficiais das unidades do IFG, contemplando veículos do tipo caminhonete	Elaboração de processo de licitação; Captação de recurso orçamentário; Aquisição de novos veículos oficiais de forma gradual e programada de acordo com disponibilidade orçamentária para substituição da nova frota; Entrega dos novos veículos para a comunidade.	R\$ 3.500.000,00	Hugo Antônio Barbosa Silva		PROAD/CGST	31/12/25
Dotar e manter todos os Câmpus com os equipamentos de acessibilidade previstos no PDI	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Proposta da Unidade	Renovar a frota de veículos oficiais das unidades do IFG, contemplando veículos do tipo van	Elaboração de processo de licitação; Captação de recurso orçamentário; Aquisição de novos veículos oficiais de forma gradual e programada de acordo com disponibilidade orçamentária para substituição da nova frota; Entrega dos novos veículos para a comunidade.	R\$ 4.900.000,00	Hugo Antônio Barbosa Silva		PROAD/CGST	31/12/25

Dotar e manter todos os Câmpus com os equipamentos de acessibilidade previstos no PDI	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Proposta da Unidade	Renovar a frota de veículos oficiais das unidades do IFG, contemplando veículos do tipo micro-ônibus	Elaboração de processo de licitação; Captação de recurso orçamentário; Aquisição de novos veículos oficiais de forma gradual e programada de acordo com disponibilidade orçamentária para substituição da nova frota; Entrega dos novos veículos para a comunidade.	R\$ 9.800.000,00	Hugo Antônio Barbosa Silva		PROAD/CGST	31/12/25
Dotar e manter todos os Câmpus com os equipamentos de acessibilidade previstos no PDI	Governança / Sustentabilidade	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Proposta da Unidade	Contratação de leiloeiro oficial para realizar o desfazimento de veículos oficiais ociosos e inservíveis para o atendimento das demandas do IFG	Elaboração de relatório situacional; elaboração de processo administrativo interno; realização de licitação; contratação do leiloeiro oficial; realização de avaliação individual dos veículos pelo leiloeiro; publicação de edital de desfazimento na modalidade leilão.	Não há custo	Keila de Oliveira Sousa	Relatório situacional e processo interno pronto. Em fase de elaboração de edital de licitação para contratação do leiloeiro.	PROAD/CL	30/6/25
	0 Mundo do Trabalho / Relacionamento com a comunidade	Oferecer educação profissional, científica tecnológica, pública, gratuita, inclusiva e de qualidade socialmente referenciada em todos os níveis e modalidades (1)	Plano da Gestão Eleita	Realizar a contratação de serviços gráficos para as unidades do IFG	Elaboração de processo interno de licitação; Contratação dos serviços; Disponibilização dos contratos para as unidades do IFG.	Estimativa em andamento com a realização de pesquisa de mercado	Keila de Oliveira Sousa		PROAD/CL	30/8/25
Garantir, para toda a comunidade acadêmica, infraestrutura física, investindo em tecnologias para acessibilidade	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Proposta da Unidade	Elaboração e execução de projeto da subestação de energia do Polo de Inovação - CRIAR do IFG	Elaboração dos projetos de arquitetura/engenharia e demais peças técnicas necessárias; Instrução de processo administrativo de licitação; Captação de recursos orçamentários; Contratação dos serviços de execução das obras; Acompanhamento da execução dos serviços; Entrega das infraestruturas para a comunidade.	R\$ 350.000,00	Keila de Oliveira Sousa	Projetos elétricos prontos. Processo em fase de licitação. Após homologação aguardar disponibilidade orçamentária para efetivar contratação e execução da obra.	PROAD/CFI	30/07/2025
	0 Inclusão / Ingresso, Permanência e Êxito	Fortalecer a permanência e o êxito escolar e integrar as políticas afirmativas, inclusivas e de assistência estudantil (8)	Proposta da Unidade	Realizar, em conjunto com a Proex, a contratação de serviços de operacionalização dos restaurantes estudantis para os Câmpus do IFG (Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Caneido, Uruaçu e Valparaíso)	Elaboração de processo interno de licitação; Contratação dos serviços; Disponibilização dos contratos para as unidades do IFG.	Estimativa em andamento com a realização de pesquisa de mercado	Keila de Oliveira Sousa	Processo iniciado.	PROAD/PROEX	30/10/25
	0 Governança / Infraestrutura	Implementar a cultura do planejamento com foco em resultados e monitorar os indicadores previstos nos instrumentos de planejamento governamental (7)	Proposta da Unidade	Continuar e finalizar a implantação do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial - SIADS nas unidades do IFG	Retomar comissão, realizar levantamentos e estudos técnicos, iniciar processo de implantação e migração do sistema.		Tiago Andrade Garcia		PROAD/DCEF	30/12/25
Construção do Inventário de Estrutura Física do IFG	Governança / Infraestrutura	Implementar a cultura do planejamento com foco em resultados e monitorar os indicadores previstos nos instrumentos de planejamento governamental (7)	PDI19/23	Realizar inventário de bens imóveis do IFG	Formar comissão; elaborar plano de trabalho/ metodologia de trabalho; Levantamento in loco; Elaboração de relatório; Entrega do inventário;		Yuri Souza Paraguaju		PROAD/DCEF	30/12/25
Construção do Inventário de Estrutura Física do IFG	Governança / Infraestrutura	Implementar a cultura do planejamento com foco em resultados e monitorar os indicadores previstos nos instrumentos de planejamento governamental (7)	PDI19/23	Realizar inventário de bens móveis do IFG	Formar comissão; elaborar plano de trabalho/ metodologia de trabalho; Levantamento in loco; Elaboração de relatório; Entrega do inventário;		Yuri Souza Paraguaju		PROAD/DCEF	30/12/25
Elaborar o Planejamento Orçamentário do IFG por meio de um sistema de consulta e participação da comunidade interna da instituição	Governança / Transparência	Implementar a cultura do planejamento com foco em resultados e monitorar os indicadores previstos nos instrumentos de planejamento governamental (7)	PDI19/23	Implantação do Painel de Execução Orçamentária e Financeira do IFG por meio do módulo IFG em Dados	Levantamento de necessidades; Levantamento de dados; Planejamento; Criação do módulo de execução orçamentária e financeira do IFG; Realização de testes; Ajustes na plataforma; Divulgação do módulo para a comunidade.	R\$ 54.000,00	Diego Silva Xavier	Comissão do projeto criada e atividades em andamento pelo grupo técnico.	PROAD	30/10/25
	0 Governança / Desempenho Institucional	Implementar a cultura do planejamento com foco em resultados e monitorar os indicadores previstos nos instrumentos de planejamento governamental (7)	Proposta da Unidade	Atualizar normativa interna do IFG sobre a gestão e fiscalização de contratos administrativos (2)	Criar grupo técnico para elaborar minuta de nova normativa institucional; Disponibilizar minuta para consulta pública; Avaliar e implementar contribuições da comunidade; Expedir e publicar nova instrução normativa para a comunidade.	R\$ 0,00	Lauce Noriyo de Moraes Nozaki		PROAD/DAGO	30/8/25
	0 Governança / Desempenho Institucional	Implementar a cultura do planejamento com foco em resultados e monitorar os indicadores previstos nos instrumentos de planejamento governamental (7)	Proposta da Unidade	Atualizar normativa interna do IFG sobre a realização de pagamento de despesas	Criar grupo técnico para elaborar minuta de nova normativa institucional; Disponibilizar minuta para consulta pública; Avaliar e implementar contribuições da comunidade; Expedir e publicar nova instrução normativa para a comunidade.	R\$ 0,00	Tiago Andrade Garcia		PROAD/DCEF	30/6/25
	0 Governança / Desempenho Institucional	Implementar a cultura do planejamento com foco em resultados e monitorar os indicadores previstos nos instrumentos de planejamento governamental (7)	Proposta da Unidade	Normativa de prorrogação de contratos, licitação			Lauce Noriyo de Moraes Nozaki		PROAD/DAGO	30/8/25
	0 Governança / Desempenho Institucional	Implementar a cultura do planejamento com foco em resultados e monitorar os indicadores previstos nos instrumentos de planejamento governamental (7)	Proposta da Unidade	Implementar módulo REINF para recolhimento de tributos					PROAD/DCEF	30/12/25
	0 Governança / Desempenho Institucional	Implementar a cultura do planejamento com foco em resultados e monitorar os indicadores previstos nos instrumentos de planejamento governamental (7)	Proposta da Unidade	Implementar módulo Pag Tesouro para geração de Guias de Recolhimento da União - GRU					PROAD/DCEF	30/12/25
Elaborar o Plano Diretor do IFG	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	PDI19/23	Retomada e conclusão do Plano Diretor do IFG	Retomada da comissão central, avaliação diagnóstica, elaboração de plano diretor pela comissão para submissão ao CONSUP	R\$ 150.000,00	Diego Silva Xavier		PROAD	30/11/25
Implantar sistemas de segurança (PCC) e outros equipamentos de segurança para biblioteca de todos os Câmpus	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	PDI19/23	Concluir obras de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - PCIP nas unidades do IFG	Atualização dos projetos de arquitetura/engenharia e demais peças técnicas necessárias; Instrução de processo administrativo de licitação; Captação de recursos orçamentários; Contratação dos serviços de execução das obras; Acompanhamento da execução dos serviços; Entrega das infraestruturas para a comunidade.	R\$ 6.000.000,00	Wellington Santos Martins		PROAD/CFI	30/12/25
Dotar e manter todos os Câmpus com os equipamentos de acessibilidade previstos no PDI	Inclusão/Acessibilidade	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	PDI19/23	Adequar todas as unidades do IFG às normas de acessibilidade dos espaços acadêmicos e administrativos e realizar a adequada sinalização visual dos ambientes	Atualização dos projetos de arquitetura/engenharia e demais peças técnicas necessárias; Instrução de processo administrativo de licitação; Captação de recursos orçamentários; Contratação dos serviços de execução das obras; Acompanhamento da execução dos serviços; Entrega das infraestruturas para a comunidade.	R\$ 11.000.000,00	Wellington Santos Martins		PROAD/CFI	30/12/25
Disponibilizar a infraestrutura (equipamentos e espaço físico) das salas de informática das bibliotecas	Governança / Infraestrutura	Consolidar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Instituição, garantindo as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas (15)	Plano da Gestão Eleita	Realizar a aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação para modernizar o Data Center institucional					PROAD/DTI	30/11/25
	0 Governança / Gestão de Pessoas	Implementar a cultura do planejamento com foco em resultados e monitorar os indicadores previstos nos instrumentos de planejamento governamental (7)	Plano da Gestão Eleita	Realização do II Encontro de Administração e Gestão de Pessoas	Designar comissão de planejamento e realização do evento; Elaborar plano de trabalho e metodologia de realização do evento; Contratação de serviços necessários; Realização do evento.	R\$ 80.000,00	Diego Silva Xavier	Formar grupo técnico e planejar realização do encontro	PROAD/PRODIRH	30/11/25